



**П Л А Н**  
(дорожная карта) деятельности по созданию и открытию центра образования естественно – научной и технологической направленностей «Точка роста» в МБОУ «Эндирейская СОШ №2 им. А.А. Алиханова»

№	Наименование мероприятий	Результат	Сроки
1	Организационные мероприятия по созданию Центра образования естественно- научной и технологической (далее – Центр образования) направленности «Точка роста»: Правовое обеспечение создания и функционирования Центра образования: Издание приказа о создании Центра образования: - утверждение Положения о деятельности Центра образования; - назначение руководителя Центра образования; - утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и открытию Центра образования;	Приказ директора школы о создании центра образования в соответствии с методическими рекомендациями, назначение руководителя, утверждения положения о Центре образования и плана мероприятий по созданию и открытию	Сентябрь
2	Формирование и реализация медиаплана по информационному сопровождению создания Центра образования	1. Проведение для учащихся, педагогов, родителей, информационной кампании о проекте и концепции создания Центра образования	В течение реализации проекта

		<p>посредством печатных СМИ (новости, интервью) сетевых СМИ и Интернет ресурсов (статьи, новости), социальных сетей (новости, анонсы) (по отдельному плану.</p> <p>2. Размещение на официальном сайте школы баннера «Точка роста» - федеральной сети центров образования с гиперссылкой на постоянно действующую страницу сайта, размещение на ней информационных материалов ( статьи, новости, онлайн – реклама).</p> <p>3. Презентация проекта «точка роста» на классных часах, педагогических советах, родительских.</p>	
3	Приемка и наладка оборудования: подготовка технологического здания согласно рекомендуемому инфраструктурному листу;	Проведение приемки и наладка оборудования и средств обучения.	В течение года
4	Приведение площадок Центра образования «Точка роста» в соответствии с фирменным стилем «Точка роста» (брендбуком)	Проведение ремонтных работ в помещениях «предусмотренных для создания центра образования Точка роста»	Февраль – март 2022г
5	Корректировка основных и разработка дополнительных общеобразовательных программ естественно - научной и технологической	Утверждение дополнительных общеобразовательных программ и программ внеурочной деятельности,	Август – сентябрь 2022г

	направленностей и программ внеурочной деятельности, реализуемых на материально-технической базе Центра образования «Точка роста»	планируемых к реализации на базе Центре образования.	
6	Формирование реестра дополнительных общеобразовательных программ реализуемых на материально-технической базе Центра образования «Точка роста»	Утверждение реестра реализуемых на базе Центра образования «Точка роста» дополнительных общеобразовательных программ	Август 2022г
7	Завершение косметических ремонтов, приведение Центра образования в соответствии брендбуку	Отчет директора школы	Август 2022г
8	Разработка графика работы Центра, расписания занятий в Центре, режима МБОУ «Эндирейская СОШ№2 им А.А. Алиханова» в связи с функционированием Центра образования «Точка роста»	Утверждение графика работы Центра, расписания занятий в Центре образования «Точка роста»	Сентябрь 2022г
9	Открытие Центра образования естественно - научной и технологической направленностей «Точка роста» в единый день открытий.	Информационное освещение в средствах массовой информации мероприятий	
10	Организация набора учащихся по программам Центра образования «Точка роста» на базе режима МБОУ «Эндирейская СОШ№2 им А.А. Алиханова»	Формирование приказов о зачислении учащихся в Центр образования «Точка роста»	Сентябрь 2022г
11	Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования «Точка роста»	Реализация плана учебно – воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования «Точка роста»	В течение реализации проекта
12	Обеспечение максимального вовлечения учащихся, педагогических т иных	Достижение индикативных показателей результативности	

	работников системы образования родительской общественности		
13	Повышение квалификации педагогических работников и сотрудников центров образования «Точка роста»	Общеобразовательные организации	До августа 2022г
14	Получение лицензии на осуществление образовательной деятельности центра образования «Точка роста»	МО УО Общеобразовательные организации	До сентября 2022г